d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	D	oct 8	'18 M X	J V	S D	oct 15 '18 L M X	J V S
1		*	Login Usuario	6 días	jue 10/11/18	ijue 10/18/18								
4		*	Interfaz Usuario	12 días	jue 10/18/18	8 vie 11/2/18								
5			Persistir Modelado de Datos del Usuario (Categorias,	3 días	jue 10/18/18	lun 10/22/18								
6			Modelado de la pantalla de inicio	5 días	mar 10/23/18	lun 10/29/18	5							
7		-5	Crear API para gestion de	4 días	mar 10/30/18	vie 11/2/18	6							
8		*	Interfaz Grupo	14 días	lun 11/5/18	jue 11/22/18								
9		*	Persistir Modelado de Datos de Grupo (Lista de Recursos, Comentarios, Participantes)	3 días	lun 11/5/18	mié 11/7/18								
10		*	Crear API para gestion de grupos	7 días	jue 11/8/18	vie 11/16/18								
11		*	Modelado de la Pantalla de Grupo	4 días	sáb 11/17/18	mié 11/21/18								
12		*	Gestion de Recursos	5 días	jue 11/22/18	mié 11/28/1								
13		*	Crear API de gestion de	5 días	jue 11/22/18	3 mié 11/28/18								
			Tarea División			Resumen ii	_				Tareas exte			_
Proyecto: Simple Project Plan Fecha: mar 10/9/18 Hito Resumen					♦								•	
			ect Plan		_	solo duraci					Fecha límite			
			Kesumen		1	_	resumen manual				Progreso	امسيحا		
echa			n		II .	Resumen n	ianuai 📗			U	Progreso m	ianual		
Fecha			Resumen de		u						•			
echa			Resumen de Tarea inactiv Hito inactivo	⁄a	□	solo el com	nienzo [ı			J			

